한국투자증권

대체투자

2026. 10. 02

대체투자 Note

데이터센터 전력 지연과 임차인 부담: Project Jupiter 사례

이혜원
hwlee@koreainvestment.com

전력 확보 지연에 대비해 임차인 Oracle이 불가항력 통지

2026년 9월 24일 Bloomberg와 Reuters는 Oracle이 뉴멕시코에서 건설 중인 Project Jupiter의 개발사 STACK Infrastructure에 불가항력 통지를 보냈다고 보도했다. 배경은 전력 확보 지연이다. Jupiter는 지역사회의 환경 우려로 2026년 4월 발전설비 계획을 Bloom Energy 연료전지로 변경했으나, 가스 배관의 주정부 소유 토지 통과가 반복적으로 거부되면서 배관 가동 예정일이 2026년 9월에서 2027년 2월 1일로 약 6개월 늦춰졌다. 마이크로그리드 대기질 허가 문제도 겹치면서 Oracle은 전력 확보 지연으로 시설이 예정대로 가동되지 못할 경우에 대비해 지급 시점을 유예하려는 것으로 전해졌다. Jupiter는 Stargate의 일환으로, Oracle이 시설을 임차해 OpenAI에 컴퓨팅 서비스를 제공하는 프로젝트다.

이 보도가 주목되는 이유는 시설을 아직 인도받지 못한 임차인이 지급 부담을 줄이기 위해 불가항력을 통지했다는 데 있다. 일반적으로 시설 인도와 사용 가능성이 임대료 지급의 전제이므로, 개발 지연에 따른 금융비용과 임대수입 지연은 먼저 임대인과 프로젝트 투자자에게 귀속된다. 당사도 기존 보고서(260803_대체투자 Note)에서 이러한 개발 단계의 사건위험 절연을 외부 개발 시설을 임차하거나 컴퓨팅 서비스를 구매하는 장점으로 설명한 바 있다. 그러나 Jupiter는 시설을 인도받아 사용하기 전에도 일정한 조건에서 Oracle에 비용 부담이 발생하는 거래로 보도됐다. 이처럼 인도 이전에 임차인이 금융비용을 보전하거나 정해진 날짜에 지급을 시작해야 한다면, 외부 개발을 활용하더라도 개발 단계의 사건위험 일부가 임차인에게 남는다.

표 1. Project Jupiter의 주요 참여자와 투자·계약 구조

주체	역할	참여내용
Oracle	시설 임차 및 OpenAI 에 컴퓨팅 서비스 제공	OpenAI 의 Stargate 의 일환으로, 2025 년 7 월 OpenAI 와 미국 내 4.5GW 의 추가 데이터센터 용량 확보를 위한 협력 발표 같은 해 9 월 OpenAI 가 Oracle 로부터 약 5 년간 3,000 억달러의 컴퓨팅 서비스를 구매하는 계약을 체결한 것으로 보도 계약 이행을 위해 텍사스·위스콘신·미시간·뉴멕시코 등에서 Jupiter 를 포함한 시설 확보를 추진하며, 개발된 시설을 임차해 OpenAI 에 컴퓨팅 서비스를 제공할 예정
Blue Owl 및 운용 펀드	시설 개발의 지분자금 제공	Blue Owl 운용 펀드가 STACK 을 보유하고 프로젝트에 지분자금을 제공 Reuters 는 프로젝트 지분투자 규모를 약 30 억달러로 보도
STACK Infrastructure	데이터센터 개발 및 Oracle 에 시설 임대	Blue Owl 측 지분자금과 은행 건설대출을 활용해 데이터센터 캠퍼스 개발 Oracle 이 시설을 임차하는 개발사 측 당사자이며, 이번 불가항력 통지의 수신자로 보도
은행 대주단	건설자금 대출	2025 년 말 약 180 억달러의 건설대출을 제공 BNP Paribas·Goldman Sachs·MUFG·SMBC 가 주도한 20 개 이상 은행으로 구성 대출조건은 SOFR+250bp, 만기 4 년, 선택적 2 년 연장 은행들이 대출을 기관투자자에게 추가 배분하려던 계획은 지연된 것으로 보도
BorderPlex Digital Assets	초기 부지·전력 인프라 개발 파트너	부지·전력·용수·냉각·광통신 등 기반시설을 결합하는 캠퍼스 개발사로, STACK 과 Jupiter 공동 개발에 참여 2026 년 4 월 Oracle 과 함께 기존 가스터빈·디젤발전기 계획을 최대 2.45GW 의 Bloom Energy 연료전지 계획으로 변경 발표 WSJ 는 9 월 25 일 Oracle 이 BorderPlex 를 개발 파트너에서 제외했으며, BorderPlex 가 보유한 부지·전력 관련 권리를 포기하는 대가로 Oracle 로부터 지급받을 예정이라고 보도
Yucca Growth Infrastructure	현장 발전·마이크로그리드사업 법인	데이터센터에 전기를 공급할 연료전지와 관련 전력설비를 연결한 현장 전력망인 마이크로그리드의 사업 법인 해당 전력설비의 대기질 허가 신청 주체
Energy Transfer 계열 배관 사업자	천연가스 공급 배관 개발	기존 El Paso Natural Gas 배관에서 가스를 받아 Jupiter 에 공급하는 Green Chili Lateral 배관 개발 추진 Energy Transfer 계열 Energy Transfer 계열 Transwestern Pipeline Company 와 ET Gathering and Processing 이 배관·계량시설의 인허가 신청 주체

주: 회사·정부 문서와 취재 보도를 종합한 구조 설명. 지분투자액·대출 조건·임대차 조건은 계약서를 직접 확인한 사실이 아닌 보도에 기초
자료: OpenAI, Oracle, STACK Infrastructure, 뉴멕시코 환경청·주 토지청, Reuters, Bloomberg, FT, WSJ, 한국투자증권

한국투자증권은 당사 고객 및 별도의 서비스 계약을 맺은 법인에게만 리서치 리포트를 공개하고 있습니다. 한국투자증권의 사전 승인 없이 리포트를 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형 및 판매하는 행위는 저작권법 위반으로 법적 처벌의 대상이 될 수 있음을 알려드립니다.

해지는 어렵고, 지급 유예에도 비용 부담

전력 미확보·가동 지연에도 해지가 사실상 불가능하다는 보도

보도를 종합하면, Jupiter는 가동이 지연되거나 전력을 확보하지 못하더라도 Oracle이 임대차 계약을 해지하기가 사실상 불가능한 거래로 해석된다. 계약서를 직접 확인한 것은 아니지만, 관계자를 인용한 여러 보도에서 해지 제한이 일관되게 제시된다.

표 2. Jupiter 임대차의 해지 제한과 불가항력 통지 목적

일시	보도내용
9/24 Bloomberg 최초 보도	Oracle 은 주요 임차인에서 물러나려는 것이 아니라(Rather than exiting as the main tenant), Project Jupiter 로 불리는 데이터센터가 차질을 빚어 계획대로 2028 년에 가동되지 못할 경우 대금 지급을 연기하려 하고 있다(attempting to delay payments)
9/24 Reuters 후속 보도	Oracle 은 어떠한 상황에서도 임대차 계약을 해지할 수 없다(cannot terminate the lease under any circumstances)
9/25 WSJ 추가 보도	회사는 해당 시설에 대해 운신의 여지가 거의 없는 계약을 통해 공격적인 금융상 약정을 맺었다 (aggressive financial commitments; little wiggle room)
9/25 WSJ 추가 보도	Oracle 은 뉴멕시코 시설에 대해 이른바 '어떠한 상황에서도 의무를 이행해야 하는' 조건의 임대차 계약을 체결(hell-or-high-water terms) 이는 계약을 해지할 수 없고, 데이터센터를 가동할 전력을 확보했는지 여부와 관계없이 Oracle 이 임대료를 지급할 의무가 있다는 뜻 (rent payments regardless of whether it has secured the power)

주: 임대차 계약서와 불가항력 통지서는 공개되지 않아 2026년 9월 24~25일 관계자를 인용한 보도를 정리
자료: Bloomberg, Reuters, WSJ, 한국투자증권

임대료 개시 시점을 늦춰도 비용 부담하는 구조로 해석

해지가 제한되는 데 더해, 임대료 개시를 유예하더라도 비용 부담은 남는다. Reuters는 이를 낮은 '개발 단계 임대료'로 표현했고, Bloomberg는 유예 기간에도 '다른 비용'을 부담해야 한다고 설명했다. FT는 이를 '캐리 코스트'로 구체화하면서, 첫 단계의 예정 가동기한인 2027년 상반기까지 시설이 준비되지 않으면 Oracle이 최대 3년간 임대료 대신 대주단 이자 전액과 Blue Owl 펀드의 일정 수준 지분 수익을 보전해야 한다고 보도했다. 보도를 종합하면, Oracle은 가동 지연을 이유로 계약에서 벗어나기 어려우며, 임대료 개시를 늦추더라도 지연 기간의 금융비용과 일정 수준의 투자자 수익을 부담하는 구조로 해석된다.

표 3. Jupiter의 임대료 지급 유예와 가동 전 비용 부담 관련 보도

일시	보도내용 및 해석
9/24 Bloomberg	양측이 전력 확보 약정 이행과 관련된 불가항력 사유가 발생했다고 합의하면, Oracle 이 임대료 지급 개시를 3 년 늦출 수 있다 → 문장 그대로 해석하면 아직 임대료 지급은 개시되지 않음
9/24 Bloomberg	회사는 그 사이에도 다른 비용을 지급해야 하며(**other costs** in the interim), 임대료 지급이 시작되면 전체 임대기간에 해당하는 임대료를 부담해야 한다(the full lease term)
9/24 Reuters	…Oracle 은 대출비용을 지급할 책임이 있다(responsible for paying the debt costs) → 프로젝트의 대출비용을 임차인인 Oracle 의 책임으로 규정한다는 설명
9/24 Reuters	Oracle 이 불가항력을 주장하면 Blue Owl 에 낮은 개발 단계 임대료를 지급하는 기간이 연장된다(the lower **development stage rent**) Blue Owl 은 원래 예정된 기간 동안 높은 임대료를 받게 되지만(the higher rent for the originally planned duration), 그 지급 개시는 늦춰진다 →개발 단계의 지급을 명시적으로 '임대료'라고 표현하며, 시설 사용을 위한 임대가 시작되기 전에도 Oracle 이 이후 임대기간보다 낮은 '임대료'를 지급한다는 내용
9/24 Reuters	개발 단계에서 Blue Owl 이 자기자본에 대해 9%의 수익률을 얻으며, 프로젝트 완공 후 예상 레버리지 수익률은 약 11%
9/24 FT	계약 조건에 따르면, 프로젝트가 2027 년 상반기의 첫 단계 가동기한까지 준비되지 않을 경우 Oracle 은 임대료 대신 최대 3 년간 '캐리 코스트'를 지급할 의무(a "**carry cost**" in lieu of rent payments)
9/24 FT	관계자들은 Oracle 이 Blue Owl 에 대한 임대료 지급을 미룰 수는 있지만, - 채권자에게 지급할 이자 전액(the interest payments to debtholders in full)과 - 프로젝트에 수십억달러를 투자한 Blue Owl 펀드의 일정 수준 지분 수익(a certain level of equity return) 을 충당하는 비용(to pay a **fee**)을 지급 → 지분 수익을 보전하기 위한 비용 지불과 Blue Owl 의 개발 단계 수익률 9%를 연결해볼 여지 있으나, WSJ 가 9% 수익의 재원을 건설 조달자금으로 설명했으므로, 개발 단계 수익과 향후 Oracle 이 부담할 캐리 코스트의 지분 수익 보전은 구분해야 할 필요
9/25 WSJ 추가 보도	Blue Owl 의 연환산 9% 수익은 프로젝트 건설을 위해 조달한 자금에서 나온다(comes out of the money raised to build the project) → Oracle 의 직접 지급이 아님을 보여주는 근거

자료: Bloomberg, Reuters, FT, WSJ, 한국투자증권

시장에서 관찰되는 계약조건은 인도에 맞춘 지급 개시와 지연 시 임차인 보호 조건 확인

Bloomberg는 서비스가 예정대로 시작되지 않을 경우 고객에게 해지권을 부여하는 조항이 데이터센터 임대차에 흔히 포함된다며, 이번 통지를 계기로 임대차 계약의 안정성에 대한 의문이 다시 불거졌다고 설명했다. 당사도 이러한 조건을 일반적인 계약 구조로 보고, 임대계약이 직접 개발에 비해 개발 단계의 사건위험을 절연할 수 있다는 점에서 긍정적으로 평가했다. 시장에서 관찰되는 사례에서도 시설 인도에 연계된 임대료 개시, 지연 시 임차인의 해지권 또는 임대인의 보상 의무 등이 확인된다.

표 4. 데이터센터 임대차의 인도·지급 개시 조건과 지연 시 임차인 보호 사례

일시	사례	임대차 당사자	내용
2025 년 2 월 보도	Microsoft-미국 민간 데이터센터 운영업체	임대인 최소 두 민간 운영업체 / 임차인 Microsoft	TD Cowen 은 Microsoft 가 수백 MW 규모의 임대차를 취소했으며, 일부 거래에서 시설·전력 지연을 해지 명분으로 사용했다고 설명
2025 년 5 월 28 일 계약	Applied Digital Polaris Forge 1-CoreWeave	임대인 Applied Digital 자회사 / 임차인 CoreWeave	일정한 예외와 절차 조건 아래 지정 기일까지 설치·인도 요건을 충족하지 못하면 CoreWeave 가 해당 임대차를 해지할 수 있음 해지 시 해지수수료나 추가 지급의무 없이 해당 계약상 의무 종료
2025 년 8 월 계약	TeraWulf Lake Mariner 의 Akela 프로젝트-Fluidstack	임대인 Akela Data / 임차인 Fluidstack Google 이 지급보강 제공	완공 지연이 180 일을 초과하거나 불가항력에 따른 지연이 300 일을 초과하면 Fluidstack 이 해당 임대차를 해지할 수 있음 Google 지급보강은 해당 임대차 개시 후에만 유효하며, 완공 지연에 따른 해지는 지급보강을 발동시키지 않음
2025 년 9 월 24 일 계약	Cipher Barber Lake-Fluidstack	임대인 Cipher Barber Lake / 임차인 Fluidstack	임대료 지급의무는 임대차 개시일부터 발생 완공 지연이 180 일을 초과하거나 불가항력에 따른 지연이 300 일을 초과하면 Fluidstack 이 해지할 수 있음
2025 년 10 월 28 일 계약	AWS-Cipher Black Pearl	임대인 Cipher Black Pearl / 임차인 Amazon Data Services	각 단계가 랙 설치 가능한 상태로 완공되는 시점에 맞춰 임대료 개시 인도 지연 120 일 및 시정기간 30 일에 따른 해지권 명시. 임차인 귀책이 아닌 계통전력 중단이 연속 180 일을 초과하는 경우에도 해지권 부여
2026 년 6 월 8 일 공시 계약일 미공개	AWS-Cipher Stingray	임대인 Cipher Stingray / 임차인 Amazon Data Services	네트워크홀 완공 후 임대료 수입이 시작된다고 금융조달 자료에 명시 네트워크홀 완공에 따른 최초 임대료 개시는 2027 년 4 월, 데이터홀은 5 월 목표 다만 일정 한도 초과 건설비는 Amazon 이 부담하는 조건이 있어, 개발 단계의 비용 위험 일부는 임차인에게 배분
2026 년 7 월 10 일 계약	CleanSpark Sandersville-비공개 글로벌 IT 기업	임대인 CleanSpark / 임차인 신용도 높은 글로벌 IT 기업	개발사가 금융조달·건설·인도의 단계별 요건을 기한 내 충족하지 못하면 임대료 감면 또는 계약 해지가 발생할 수 있음 임차인 이름과 구체적인 지연 허용기간은 미공개
2026 년 7 월 24 일 보도	Vantage 더블린	임대인 Vantage 측 / 임차인 미공개	개발사가 시설 인도 지연에 따른 향후 가동 지연에 따른 고객 보상액을 약 1 억 5,170 만 유로로 예상하고 관련 손상차손 반영. 실제 현금 지급액과 임차인의 해지권은 미확인

주: 계약일이 확인된 사례는 계약일을, 나머지는 공시·보도일을 기재했다. 해지권, 임대료 개시 조건, 지연 보상은 각각 공개 자료에서 확인된 범위로 구분
자료: Applied Digital·TeraWulf·Cipher Digital·CleanSpark의 SEC 공시 및 투자자 자료, TD Cowen 조사 관련 보도, The Irish Times, 한국투자증권

시설 인도 이전의 보전의무는 사건위험의 잔존을 의미

사용 가능한 시설을 인도받아야 임대료 지급이 시작되고, 가동 전 별도의 비용 보전 의무가 없다면 개발 지연에 따른 금융비용은 개발사와 투자자 측에 남는다. 장기 지연에 따른 해지권은 임차인에게 추가적인 보호를 제공한다. 그러나 Jupiter처럼 인도 전에도 비용 보전 의무가 발생할 수 있다면, 외부 개발이라도 개발 단계 사건위험이 절연되지 않는다.

임차인의 전력확보 책임이 Jupiter의 특이한 지점

Oracle이 이러한 임대차 조건을 수용한 이유는 확인되지 않았지만, Jupiter에서 눈에 띄는 점은 임차인인 Oracle이 계약상 전력 확보 책임을 맡았다는 것이다. 개발사가 전력을 포함한 사용 가능한 시설을 인도해야 지급의무가 발생하는 일반적인 경우와 달리, Oracle이 맡은 전력 확보가 지연돼 가동하지 못한다면 계약상 기한 이후 금융비용과 일정 수준의 투자자 수익을 보전하도록 한 조건은 논리적으로 이해할 수 있다.

표 5. Jupiter의 전력 확보 책임과 공급 위험에 관한 보도

일시	보도내용
9/24 Reuters	계약상 부지의 전력을 확보할 책임이 Oracle 에 있다(securing power for the site is Oracle's responsibility under the contract).
9/24 FT	Oracle 은 뉴멕시코의 대규모 데이터센터가 예정대로 가동돼야 하는 시점까지 전력을 확보하지 못하더라도 투자자에 대한 지급을 보장 (guaranteed payouts … even if it fails to secure electrical power).
9/24 FT	전력 연결이 제때 확보되지 않으면 Oracle 은 시설을 가동할 전기가 없는 부지에 대해서도 비용을 지급하게 될 수 있다 (paying for a site without electricity) 전력 공급 위험은 투자자가 아니라 Oracle 이 부담(The power delivery risk sits with Oracle, not the investors).

자료: Reuters, FT, 한국투자증권

일부 유사 조건 관찰되지만, 시장 전반으로 확대해석하기 이르다

Oracle의 미시간 거래에서도 개발 지연 시 지급 부담 확인

그렇다면 이러한 비용 부담은 Jupiter의 전력 확보 방식 때문에 발생한 특수한 조건일까? Oracle이 임차하는 다른 프로젝트에서도 개발 지연의 부담을 임차인에게 귀속시키는 조건이 확인된다. Fitch는 미시간주 Saline Township의 데이터센터 개발법인 RD Michigan Property Owner I LLC의 140억달러 선순위 담보채권에 BBB 등급과 안정적 전망을 부여하면서, 확정된 임대료 개시일과 지연에 따른 해지 제한을 주요 평가 근거로 제시했다.

시설 미사용 기간의 부담이 임차인에게도 잔존한다는 점에서 유사

Jupiter와 미시간 거래는 전력 확보 방식과 지급 조건이 다르지만, 시설을 사용하지 못하는 기간의 부담을 임대인과 투자자가 전적으로 지지 않는다는 점에서 유사하다. 미시간에서는 건설비 증가분을 임차인에게 전가하는 조건도 확인된다. 따라서 Jupiter의 비용 부담을 현장 발전을 통한 전력 확보 방식에만 따른 특수한 조건으로 보기는 어렵다.

표 6. RD Michigan의 개발 지연·비용 증가 관련 임대계약 조건

구분	계약 조건	평가
임대료 개시일	공사 지연에도 임대료가 확정된 날짜에 개시	준공 지연에 따른 임대수입 공백 위험 완화. 시설 인도에 연동해 임대료가 개시되는 공개 계약 사례 대비 임대인 보호가 강한 조건
공사 지연 시 해지 제한	공사 지연을 이유로 한 임차인의 해지권 부재	지연에 따른 임대계약 이탈 위험 완화. 장기 인도 지연 시 해지권을 인정하는 공개 계약 사례보다 임차인의 구제수단을 제한
건설비 증가분 전가	건설비 증가분의 상당 부분을 임대료를 통해 임차인에게 전가 가능	임대인의 비용 초과 위험을 임차인에게 이전하는 보호 장치 다만 맞춤형 개발 임대에서는 개발비에 연동해 임대료를 산정할 수 있으므로, 이 조항 자체를 이례적이라고 단정할 수는 없음
전력 지연 시 비용 부담	임대인에게 귀책이 없는 전력 관련 지연 시, 임대인이 선택하면 임차인이 60 일 경과 후 캐리 코스트 지급	전력 지연에 따른 임대인의 비용 부담 완화. 임차인 귀책으로 한정하지 않고 시설 사용 전의 캐리 코스트까지 임차인에게 부담시키는 강한 임대인 보호 조항
전력 관련 해지 제한	전력 관련 해지권 부재, 임대료는 확정된 날짜에 개시	전력 공급 지연에 따른 계약 이탈과 임대수입 지연 위험 완화. 장기 불가항력에 따른 미인도 시 해지권을 인정하는 공개 계약 사례보다 임대인 보호가 강한 조건
운영 관련 해지 제한	시설 운영이나 임대인의 가동시간·온도·습도 등 성능 요건과 관련한 해지권 부재	운영상 문제에 따른 임대계약 이탈 위험 완화. 임차인이 운영을 주로 담당하는 NNN 구조에서는 운영성과에 대한 임대인의 책임을 제한하는 것이 계약상 역할 배분에 부합하므로, 공사·전력 지연 시 해지 제한과 같은 수준의 이례적인 보호 조항으로 보기는 어려움

주: Fitch의 2026년 5월 4일 최종 등급 보고서에 기초
자료: Fitch Ratings, 한국투자증권

Moody's도 일부 위험 이전을 언급, 공개 유사 사례는 Oracle 거래만 확인

Moody's도 일부 신규 거래에서 개발 단계의 위험이 임차인에게 이전되고 있음을 언급했다. Moody's Analytics의 「Power without delivery」는 대부분의 경우 건설 완료와 전력 공급·가동 시점의 차이가 임대 현금흐름에 영향을 주지만, 일부 신규 프로젝트에는 확정된 임대료 지급일이 있거나 임차인이 지연·비용 초과를 부담하는 조건이 있다고 설명했다. 당사가 공개 공시와 신용평가 자료를 검토한 범위에서는 Oracle의 Jupiter와 미시간 거래 외에, 다른 하이퍼스케일러가 시설 사용 이전부터 이와 유사한 지급 부담을 지는 사례를 확인하지 못했다. 다만 하이퍼스케일러의 장기 임대계약을 기반으로 기관자금을 유치하는 개발 프로젝트는 비공개 신용등급을 활용하는 경우가 많아 세부 지급 조건을 파악하는 데 한계가 있다. 따라서 공개된 사례가 Oracle에 집중돼 있다는 이유만으로 이러한 조건이 Oracle의 거래에만 존재한다고 단정할 수는 없다.

신속한 시설확보와 금융조달이 위험 수용 동인일 가능성

이러한 조건을 받아들이는 동인은 빠른 시설 확보와 대규모 프로젝트의 금융조달에 있는 것으로 보인다. Moody's Ratings의 프로젝트·인프라금융 담당자인 Jim Hempstead는 2026년 3월 기고에서 일부 임차인이 빠른 인도를 확보하기 위해 과거 부담하지 않았던 건설·인도 위험을 나누고, 전력과 필수 유틸리티 확보를 완공 요건에서 제외하기도 한다고 설명했다. 개발사와 시공사가 빠른 공정에 집중할 수 있도록 임차인이 일부 위험을 받아들이는 셈이다. Oracle의 상대적으로 낮은 신용등급이 투자자 유치 과정에서 이러한 지급 조건을 수용하는 데 영향을 미쳤을 가능성도 있으나, 확인된 이유는 아니다. 공개 자료에서 유사 조건이 Oracle 거래에 집중돼 있다는 점은 확인되지만, 다른 하이퍼스케일러의 계약까지 같은 수준이라고 판단할 근거도 아직 부족하다.

하이퍼스케일러 현금흐름 불일치 우려 가중 가능성

개선된 영업현금흐름에도 Jupiter와 같은 보전의무는 현금흐름 불일치를 심화할 수 있는 요인

AI 인프라 투자 확대에 따른 현금흐름 우려는 하이퍼스케일러 전반에 존재하지만, Oracle은 인프라 지출이 서비스대금 회수에 앞서면서 발생하는 자금 부족에 특히 우려가 컸다. 상대적으로 낮은 신용등급과 큰 자금조달 부담으로 그 사이 필요한 자금을 확보하는 데도 부담이 있기 때문이다. 최근에는 고객 자금 유입이 이러한 부담을 일부 줄였다. 2026년 9월 발표한 2027회계연도 1분기 영업현금흐름은 약 231억달러로 개선됐으며, 여기에는 고객 선수금 관련 이연수익 증가 약 114억달러가 포함됐다. 다만 선수금과 고객 제공 GPU로 초기 조달 부담을 줄이더라도 향후 서비스 이행의무는 남는다. Jupiter처럼 가동이 지연되는 동안에도 비용을 보전해야 한다면, 고객에게 서비스를 제공하지 못한 채 지출이 발생해 기존의 현금흐름 불일치가 심화될 수 있다.

가동 전 비용 보전 의무는 재무제표·주석에서 별도로 드러나지 않는 추가부담

9월에 제시된 공정률은 약 26%에 그치지만, STACK과 Oracle이 9월 30일 공동 성명에서 예정된 일정대로 진행되고 있다고 밝힌 만큼, 비용 보전 의무가 발생할 때까지 건설 지출과 금융비용은 계속 누적될 수 있다. 약 180억달러의 건설대출은 공정에 따라 인출되고 있을 것으로 추정되며, 지급기한에는 상당 부분이 실행돼 있을 가능성이 있다. 이 경우 Oracle은 해당 대출의 이자 전액에 더해, 약 30억달러를 투자한 Blue Owl 펀드의 일정 수준 지분 수익까지 보전해야 한다. 이러한 가동 전 비용 보전 의무는 Oracle의 재무제표와 주석에서도 별도로 드러나지 않는 추가 부담이다.

현금흐름 불일치의 실체화 여부는 전력 확보 시점이 결정

이러한 비용이 실제 현금흐름 불일치로 이어질지는 전력 확보 시점에 달려 있다. 계약상 지급기한 전에 전력 문제가 해결돼 서비스가 예정대로 시작된다면 지연에 따른 추가 부담이 발생하지 않을 수 있다. 지급기한 자체에도 확인이 필요하다. FT는 캐리 코스트의 발동 기준인 첫 단계 가동기한을 2027년 상반기로 제시한 반면, Bloomberg와 Reuters는 프로젝트 가동 목표를 2028년으로 보도했다. 첫 단계와 전체 캠퍼스 일정의 차이일 가능성은 있으나 확인되지 않은 사실이다. 다만 FT 보도대로라면 2027년 상반기의 계약상 기한까지 시설이 준비되지 않을 경우, 서비스 수입이 발생하지 않는 기간에도 비용 보전 의무가 시작된다.

임차인의 지급 부담으로 이어질 수 있는 계약들에 대한 확인 필요

현재는 이러한 조건이 Oracle의 다른 거래에 얼마나 적용됐는지 확인되지 않았으며, 관련 지급 부담이 본격화됐다는 사실도 확인되지 않았다. 앞서 살펴본 공개 임대차 사례에서는 시설 인도에 연계된 지급 개시나 지연 시 임차인을 보호하는 조건이 주로 확인된다. 다만 2025년 미국의 AI 인프라 확대 정책과 맞물려 발표된 대형 개발계획들이 실제 건설과 전력 확보 단계로 진행되면서, 지연을 겪는 프로젝트의 계약 조건과 비용 부담도 드러날 수 있다. 현재는 이러한 사업에서 Jupiter와 유사한 사례가 추가로 나타나는지, 실제 임차인의 지급 부담으로 이어지는지를 확인해 나갈 단계다.

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.
■ 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.
■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.
■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.